

PROJETO ENCONTRO FASE I



RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES

RELATÓRIO RESUMO

DEZEMBRO DE 2024

CIRC CENTRO DE
INTERCÂMBIO
E REFERÊNCIA
CULTURAL

INTRODUÇÃO

O CIRC – Centro de Intercâmbio e Referência Cultural tem como um dos principais objetivos a contribuição para o desenvolvimento social e humano, utilizando a cultura, a arte e a educação como elemento central de uma atuação voltada para a geração de múltiplas oportunidades de formação integral e coletiva para todos os públicos, pertencentes a quaisquer segmentos sociais, mediante a organização de ações educacionais e artísticas de qualidade, a fim de auxiliar a construção dos sujeitos e promover a melhoria das condições de vida.

Nesse contexto, vimos apresentar as atividades realizadas e resultados esperados durante o período de **19 de março de 2024 a 19 de novembro de 2024**, no **Projeto ENCONTRO – Fase I**, aprovado pelo Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais (Cemais) e disponível para consulta na Plataforma Semente.

Conforme Plano de Monitoramento e Cronograma elaborado no projeto, foram estabelecidas 14 atividades e metas correlacionadas, *vide Figura 01*, pelas diversas etapas do seu desenvolvimento e envolvendo as cinco cidades mineiras - Nova Lima, Barão de Cocais, Igarapé, Itatiaiuçu e Mariana, contempladas na circulação da Caravana, entre os meses de abril e maio de 2024.



Figura 1: Plano de Monitoramento do Projeto ENCONTRO - Atividades x Metas

Apresentamos abaixo as atividades realizadas no período de **19 de março de 2024 a 19 de novembro de 2024** e, conforme pode-se verificar, todas as metas foram integralmente cumpridas no período estabelecido.

As comprovações das Metas se encontram em cada um dos relatórios, especificamente.

REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE BRIEFING E PLANEJAMENTO COM EQUIPE DO CAOMA E/OU MPMG E/OU PARCEIROS LOCAIS

Tabela 1: Indicadores previstos para a Atividade 01

Meta Prevista		Meta Realizada	
Reuniões de briefing previstas com servidores/promotores do CAOMA	02	Reuniões de briefing realizadas com servidores/promotores do CAOMA	02




Figura 2: Print de tela de reunião realizada em 20/03/2024 – Tratativas Lançamento na ALMG

REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO MPMG

Tabela 2: Indicadores previstos para a Atividade 02

Meta Prevista		Meta Realizada	
Apresentação do projeto do MPMG	01	Apresentação do projeto do MPMG	01



Figura 3: Composição de mesa de autoridades - Apresentação do Projeto Encontro - Fase I - ALMG

REALIZAÇÃO DE PARCERIA COM MUNICIPALIDADES

Tabela 3: Indicadores previstos para a Atividade 03

Meta Prevista		Meta Realizada	
Realizar parceria com Municipalidades	05	Realizar parceria com Municipalidades	05



Ofício SEMAM nº 240/2024

Nova Lima/MG, 20 de março de 2024.

Ministério Público do Estado de Minas Gerais
CAOMA/COERDOCE/COEPAV
Rua Dias Adorno, nº 367, 8º andar, Santo Agostinho
Belo Horizonte/MG - CEP 30.190-100

Ref.: Resposta ao Ofício nº 175/2024 – PGJMG/CAOMA

Ilustres Promotores,

Cumprimentando-os respeitosamente, vimos, por meio deste instrumento, responder ao Ofício nº 175/2024 – PGJMG/CAOMA, o qual dispõe sobre o lançamento e implantação do “Projeto Encontro”.

Com efeito, informamos que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Lima apoia e tem total interesse em contribuir com o “Projeto Encontro”, sendo certo que será de suma importância para toda a população de territórios afetados por barragens de rejeitos.

Colocando-nos à disposição para auxiliar nas atividades a serem realizadas.

Cordialmente,


Gabriel Oliveira Coutinho Santos Soares
Secretário Municipal de Meio Ambiente

CRIAÇÃO DE PACOTE DE ARTES PARA COMUNICAÇÃO

Tabela 4: Indicadores previstos para a Atividade 04

Meta Prevista		Meta Realizada	
Criação de Pacote de Artes – peças gráficas	30	Criação de Pacote de Artes - peças	30



Figura 5: Frame da Vinheta do Projeto Encontro – Fase I

REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE DE ABERTURA DO PROJETO EM CADA CIDADE

Tabela 5: Indicadores previstos para a Atividade 05

Meta Prevista		Meta Realizada	
Solenidade de abertura do projeto em cada cidade	01	Solenidade de abertura do projeto em cada cidade	01



Figura 6: Convite de lançamento Projeto ENCONTRO na cidade de Nova Lima

O PROJETO ENCONTRO NA CIDADE DE NOVA LIMA

Tabela 6: Indicadores previstos para a Atividade 06

Meta Prevista		Meta Realizada	
Realização de atividades do Projeto Encontro em Nova Lima	12	Realização de atividades do Projeto Encontro em Nova Lima	12



Figura 7: Projeto ENCONTRO na cidade de Nova Lima

O PROJETO ENCONTRO NA CIDADE DE BARÃO DE COCAIS

Tabela 7: Indicadores previstos para a Atividade 07

Meta Prevista		Meta Realizada	
Realização de atividades do Projeto Encontro em Barão de Cocais	12	Realização de atividades do Projeto Encontro em Barão de Cocais	12



Figura 8: Projeto ENCONTRO na cidade de Barão de Cocais

O PROJETO ENCONTRO NA CIDADE DE IGARAPÉ

Tabela 8: Indicadores previstos para a Atividade 08

Meta Prevista		Meta Realizada	
Realização de atividades do Projeto Encontro em Igarapé	12	Realização de atividades do Projeto Encontro em Igarapé	12



Figura 9: Projeto ENCONTRO na cidade de Igarapé

O PROJETO ENCONTRO NA CIDADE DE ITATIAIUÇU

Tabela 9: Indicadores previstos para a Atividade 09

Meta Prevista		Meta Realizada	
Realização de atividades do Projeto Encontro em Itatiaiuçu	11	Realização de atividades do Projeto Encontro em Itatiaiuçu	11



Figura 10: Projeto ENCONTRO na cidade de Itatiaiuçu

O PROJETO ENCONTRO NA CIDADE DE MARIANA

Tabela 20: Indicadores previstos para a Atividade 10

Meta Prevista		Meta Realizada	
Realização de atividades do Projeto Encontro em Mariana e três de seus distritos	16	Realização de atividades do Projeto Encontro em Mariana e três de seus distritos	16



Figura 11: Projeto ENCONTRO na cidade de Mariana

DIVULGAÇÃO DA LEI MAR DE LAMA NUNCA MAIS

Tabela 13: Indicadores previstos para a Atividade 11

Meta Prevista		Meta Realizada	
Divulgação da “Lei Mar de Lama Nunca Mais”	01	Divulgação da “Lei Mar de Lama Nunca Mais”	01



Figura 12: Projeto ENCONTRO – Divulgação da Lei Mar de Lama Nunca Mais

PRODUÇÃO DE FILME INSTITUCIONAL – FASE I

Tabela 42: Indicadores previstos para a Atividade 12

Meta Prevista		Meta Realizada	
Elaborar Filme Institucional com todas as etapas do Projeto.	01	Elaborar Filme Institucional com todas as etapas do Projeto.	01



Figura 13: Frame do Filme Institucional – Projeto Encontro – Fase I

PRODUÇÃO DE PLANO DE ATIVIDADES – FASE II

Tabela 53: Indicadores previstos para a Atividade 13

Meta Prevista		Meta Realizada	
Elaborar Plano de Atividades para a Fase II do Projeto Encontro.	01	Elaborar Plano de Atividades para a Fase II do Projeto Encontro.	01



Figura 13: Apresentação do Plano de Atividades – Projeto Encontro – Fase II

PRODUÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO

Tabela 64: Indicadores previstos para a Atividade 14

Meta Prevista		Meta Realizada	
Realizar Pesquisa de Opinião sobre o Evento, nos cinco municípios pelos quais a Caravana circulou.	01	Realizar Pesquisa de Opinião sobre o Evento, nos cinco municípios pelos quais a Caravana circulou.	01



Figura 14: Apresentação da Pesquisa de Opinião – Projeto Encontro – Fase I

CONCLUSÃO

O CIRC – Centro de Intercâmbio e Referência Cultural considera como tendo atingido seu objetivo pois utilizou da arte e cultura para apresentar o Projeto Encontro em todas as cidades pelas quais a Caravana circulou. E além das metas pré-estabelecidas, foi realizada UMA atividade EXTRA conforme mencionado a seguir, juntamente com sua devida comprovação.

EXPOSIÇÃO DO PROJETO ENCONTRO

A EXPOSIÇÃO ETINERANTE que circulou por todas as cidades por onde passou a Caravana do Projeto Encontro - Fase I, mostra, por meio de ilustrações e frases de escritores brasileiros, a amplitude e relevância da atuação do Ministério Público na sociedade.

Foi montada na Sede da Procuradoria Geral do Ministério Público - PGJ - MPMG, na Sala Belo Horizonte, à Av. Álvares Cabral, 1690, Pilotis - de 01 a 18 de novembro de 2024 e esteve aberta à aberta à visitação pública neste período.




Figura 15: Atividade EXTRA: Exposição Atuação do Ministério Público no Projeto Encontro – Fase I